

## 附件 3

## 银川市“数字政府”建设重点项目年度推进计划表

序号	项目名称	年度建设计划			建设性质	责任单位
		2021 年	2022 年	2023 年		
<b>一、基础设施提升项目</b>						
1	自治区政务云平台银川节点（系统测试环境）政务资源池项目	梳理银川市政务系统云资源部署情况，启动项目前期调研、初步设计编制等工作。	完成项目初步设计编制、审批等前期工作。	依托自治区政务云平台银川市节点，承接全市信息化上云项目，缓解银川市新建、急建项目上云紧张状况。建成后与自治区政务云平台全功能无缝对接。	新建	牵头单位：市网信局
2	银川市电子政务外网运维项目	加强电子政务外网运维，确保行政中心机房安全运行，保障全市协同办公系统正常	加强电子政务外网运维，确保行政中心机房安全运行，保障全市协同办公系统正常运行	加强电子政务外网运维，确保行政中心机房安全运行，保障全市协同办公系统正常	续建	牵头单位：市网信局

序号	项目名称	年度建设计划			建设性质	责任单位
		2021年	2022年	2023年		
		运行及各类电视电话视频会议顺利召开,做好行政中心LED大屏及各楼层液晶宣传屏的日常维护。	及各类电视电话视频会议顺利召开,做好行政中心LED大屏及各楼层液晶宣传屏的日常维护。	运行及各类电视电话视频会议顺利召开,做好行政中心LED大屏及各楼层液晶宣传屏的日常维护。		
3	银川市一体化大数据平台	开展各单位调研,完成初步设计编写。	完成人口综合库、法人综合库基础数据的清洗、比对、脱敏及入库,发布相关标准化数据服务和定制化服务。搭建完成基础数据安全体系。	扩充人口综合库,涉及公安、民政、卫健等领域的相关属性,法人综合库涉及信用、经营等领域相关属性。更新发布标准化和定制化服务。深化数据安全技术手段,完善数据安全体系。	新建	牵头单位: 市网信局 配合单位: 市直各相关部门,各县(市)区政府
4	基层所队信息化机房标准化升级改造建设项目	完成兴庆分局大新派出所办公楼搬迁和弱电建设及标准化机房新建;完成金凤分	完成兴庆分局4个基层所队信息化机房、金凤分局满城北街派出所、贺兰县公安局刑侦	完成兴庆分局3个基层所队信息化机房、金凤分局北京中路派出所数据中心一体	新建	牵头单位: 市公安局

序号	项目名称	年度建设计划			建设性质	责任单位
		2021年	2022年	2023年		
		局长城中路派出所新办公楼建设，楼宇标准化机房建设；完成贺兰山中路派出所办公楼建设并已投入使用，楼宇标准化机房建设。	综合机房、德胜派出所的升级改造和建设工 作。	化（IDU）机房、贺兰县公安局交巡警大队综合机房的升级改造和建设工 作，并对兴庆分局各派出所机房交换机设备进行更新。		
5	智能交通信号控制升级改造	对全市的交通信号灯进行排摸、调研，制定项目规划。	完成 155 台使用年限过长、老旧的智能交通信号控制机升级改造。	完成 100 台使用年限过长、老旧的智能交通信号控制机升级改造。	新建	牵头单位： 市公安局 交警分局
6	银川市行政中心“智慧院子”建设项目	前期准备阶段：需求调研，编制需求分析报告及建设方案。	建设 1 个智慧管理服务平台、1 个微信小程序及基础信息管理系统等 9 个功能业务系统，改善行政中心 WiFi 网络环境，增强行政中心无线网络安全，促进行政中心办公楼内技术	1.竣工验收：准备验收材料，组织相关部门和专家对项目进行整体验收。根据验收意见进行整改。 2.投入使用：验收通过后正式投入使用。	新建	牵头单位： 市机关事务服务中心

序号	项目名称	年度建设计划			建设性质	责任单位
		2021年	2022年	2023年		
			融合、资源共享、业务协同以及实时状态反馈。			
二、政务服务改革项目						
7	银川市政务服务“一网通办”综合服务平台项目	<p>1.建设银川市综合窗口受理平台，与不动产、公积金等14个专网系统互联互通，数据直达全国一体化政务服务平台，打造“一业一证”、“一件事一次办”、电子签章等特色服务。</p> <p>2.建设效能监管平台，办事全流程纳入监管。</p>	<p>1.完善银川市综合窗口受理平台，推进专网系统融合。</p> <p>2.统一电子证照及电子签章系统。</p> <p>3.统一“好差评”系统。</p> <p>4.将“一业一证”“承诺告知”等改革成果体现在宁夏政务服务网（银川站）上，一部部署到“i银川”app上。</p>	<p>1.升级“i银川”app，汇聚所有市本级事项，推出更多“一件事一次办”，更多“掌上办”事项。</p> <p>2.升级数据共享交换平台，与国家、自治区数据共享交换平台互联互通。</p> <p>3.加快数据资源采集汇聚，构建“一网通办”等专题库。</p>	新建	<p>牵头单位：市审批服务管理局</p> <p>配合单位：市自然资源局、市场监管局、住房公积金管理中心，市直各相关部门，各县（市）区政府</p>

序号	项目名称	年度建设计划			建设性质	责任单位
		2021年	2022年	2023年		
8	银川市投诉举报办理平台整合优化项目	<p>针对平台建设内容，组织专班多次就平台建设方案内容进行对接沟通。</p> <p>对银川市整合优化投诉举报办理平台建设方案编制服务进行公开设计招标。</p>	<p>在全区 12345 政务服务便民热线管理平台完成招标建设后，结合实际需求开展调研工作，完成初步设计编写，建设批复，招标工作，开展投诉举报办理平台搭建、调试、试运行工作。</p>	<p>利用新技术新手段，探索数据在社会治理方面的应用支撑。完善数据隐私保护建设。</p>	新建	<p>牵头单位：市智慧城市运营管理指挥中心</p> <p>配合单位：市政府办公室，市直各相关部门</p>
9	银川市政企通服务平台	<p>开展各单位调研工作，搜集相关政策，完成招标工作。开展基础平台搭建、调试、试运行工作。修改平台页面，优化功能。录入搜集汇总 200 条政策。</p>	<p>完成平台上线试运行，编写相关使用指南、宣传册，召开新闻发布会。持续梳理录入政策。完成项目等保测评工作。组织开展培训工作。</p>	<p>持续更新申报政策。对相关的政策申报单位进行整合，统一由“政企通”申报。</p>	新建	<p>牵头单位：市网信局</p> <p>配合单位：市审批服务管理局、工信局，市直各相关部门</p>

序号	项目名称	年度建设计划			建设性质	责任单位
		2021年	2022年	2023年		
三、公共服务优化项目						
10	“i 银川”APP 升级及运营项目	按照 i 银川项目合同内容，加强 i 银川功能支撑，提升数据资源管理能力，建设完成 i 银川政务、查询、医疗、缴费、12345、文体、社区等服务模块及对应功能开发上线工作。年底注册用户不少于 81 万人。	拓展 i 银川支撑服务内容，深化应用功能，通过为民办实事、对外服务、对内管理等方面，免费提供查询、预约、咨询、宣传、报名、投票、调查问卷等服务，完成至少 15 项需求定制开发服务，力争年底注册用户达 100 万。	广泛征集各部门、广大市民服务需求，针对服务需求完成至少 15 项定制开发内容；积极进行线上线下宣传推广，不断提升 i 银川服务能力和水平，提升用户体验与服务质量。	新建	牵头单位： 市网信局 配合单位： 市直各相关部门，各县（市）区政府
11	银川住房公积金管理中心智慧公积金项目	4 月-6 月制定招标方案，公开招标。7 月-8 月启动建设。 项目覆盖永宁、贺兰、灵武、宁煤、铁路和宁东 6 个分中心，中卫 1 个办事处和 1 个中	1.1 月底前完成硬件及政务云租赁资源的交付及验收。 2.2 月底前完成软件的测试及验收。 3.3 月底前完成等级保护测评、商用密码	深化智慧公积金平台应用。	新建	牵头单位： 市住房公积金管理中心

序号	项目名称	年度建设计划			建设性质	责任单位
		2021年	2022年	2023年		
		心服务大厅，建设内容包括业务信息系统等5个应用系统，报表管理系统等6个公积金业务应用支撑系统及2项硬件及配套支撑平台。	测评并出具测评报告。 4.4月底前完成项目整体验收。			
12	银川市“智慧文旅”公共服务平台	完成项目设计，完成专家论证，并通过政府审批后开展招标及开工建设。	完成综管管理平台及公众服务平台、文旅大数据中心、手机运营及管理APP、720度全景展示等全部建设内容，顺利通过验收，不断修正、完善平台功能，开始运行发挥平台作用。	全面完成平台建设，并保持平台良好运行。	续建	牵头单位： 市文化旅游广电局
13	银川市“互联网+不动产”登记数字成果库项	进行项目规划。	实施完成不动产登记基础数据成果分库（含土地、房屋、档案	在不动产登记基础数据成果分库的基础上，	新建	牵头单位： 市不动产登记事务

序号	项目名称	年度建设计划			建设性质	责任单位
		2021年	2022年	2023年		
	目		挂接的结构化数据整合为统一的一个库，确保数据完整性、一致性、无重复性，并梳理不动产档案结构化数据物权上下手逻辑关系，建立宗地、楼盘表、房屋、图形、数据物权清晰的不动产登记基础数据成果分库。	整理不动产登记档案扫描成果分库；不动产登记宗地矢量图成果分库；不动产登记分层分户图成果分库；不动产登记基础数据共享成果分库。为“互联网+不动产登记”不见面办理、档案查询、跨省通办、自动审批、大数据共享等提供全面准确		中心



序号	项目名称	年度建设计划			建设性质	责任单位
		2021年	2022年	2023年		
				的数据支撑服务。		
14	银川发布客户端改版升级项目	完成客户端功能需求调研、技术交流和市场调研工作，编写项目建设方案，召开专家论证会确定采购需求和技术参数，严格按照要求推进招投标流程，完成各项审批、审查工作，编制招标文件，力争在2021年底前完成招标挂网工作。	完成项目招投标工作，与中标单位签订客户端建设合同，进入项目实施阶段。严格按招标技术要求及合同约定完成客户端各系统平台建设，完成新旧版数据迁移和接口对接工作，测试合格并交付使用，系统开始试运行。		续建	牵头单位：市委宣传部
四、政府运行提升项目						
15	银川市域治理指挥平台项目	建设实施银川市域治理指挥平台项目（第一批），以提升社	建设实施银川市域治理指挥平台项目（第二批）旨在第一批建设	进一步整合全市政务视频资源，加快社会侧视频资源归集；加	新建	牵头单位：市网信局 配合单位：

序号	项目名称	年度建设计划			建设性质	责任单位
		2021年	2022年	2023年		
		会管理、社会治理能力和社会服务能力为目标，主要建设空间地理系统、城市驾驶舱、视频联网平台、运营商数据购买服务、数据共享交换平台、智慧农业、智慧银粮、文明创城、智慧园林、智慧工信和相关配套设施等。	内容的基础上继续补充完善共享交换平台和智慧银粮平台的系统功能。持续加强视频、地图基础底座建设。融合政法网和电子政务外网，完善视频汇聚一张网、地理信息一张图，进一步夯实市域治理智治基础。	强政务地理信息资源的生产与共享共用；提升“视频一张网”附加值，探索基层社会治理、社会服务中的结构化视频数据分析。深化城市数据采集与共享交换，加强各类数据沉淀与依法有序开放，进一步释放数据价值赋能数字政府建设。		市文明办、工信局、农业农村局、粮食局、园林局、智慧城市运营管理指挥中心，市直各相关部门
16	银川市“智慧住建”平台（一期）	前期准备：需求调研，编制建设方案。	按照工程和房屋全生命周期，整合集成银川市住建局相关业务系统，构建统一的智慧住建综合管理平台，包括统一集成门户、业务查询、重点项目管理等内		新建	牵头单位：市住建局

序号	项目名称	年度建设计划			建设性质	责任单位
		2021年	2022年	2023年		
			容，实现住建领域内全业务的协同管理。			
17	银川市数据铁笼融合应用系统	按照银川市项目申报文件要求，开展项目建设内容及规模调研、编制项目初步设计方案、征求上级等相关部门意见建议，厘清数据边界等项目申报准备工作，并对接市委网信办，对项目进行网络安全审查。	以市市场监督管理局权力运行管理为载体，实现数据库设计、业务梳理和数据资源梳理及数据中心建设，业务应用系统建设、数据分析应用系统建设以及相关配套服务。	项目运营及推广，完善市场监管数据库，加强部门间数据对接，推进市域数据资源的高度整合和高效利用。	新建	牵头单位：市市场监管局
18	银川市应急指挥中心项目（三期）	建设安全生产综合监测预警系统，实现其它部门安全生产信息的接入，并对其进行综合监测预警；建设工贸企业安全生产监督	建设自然灾害综合监测预警系统，实现对地质灾害、森林草原火灾和洪涝灾害的监测预警；建设应急抢险救援指挥调度综合应用系统，用		新建	牵头单位：市应急管理局 配合单位：市直各相关部门，各

序号	项目名称	年度建设计划			建设性质	责任单位
		2021年	2022年	2023年		
		管理系统。	于突发事件的指挥调度；建设综合监督管理考核系统，体现应急管理部的综合监管职责。			县（市）区政府
19	银川市消防救援支队智慧中心二期建设项目	深化设计建设方案。	在一期的基础上继续建设智能指挥系统增强功能、智能化支撑及强化模块、地震地质专业化智能指挥应用、洪涝专业化智能指挥应用、智能语音识别、消防一张图、大数据可视化展示平台及配套建设。		续建	牵头单位：市消防救援支队
20	银川市科技项目全生命周期管理平台	完成银川市科技项目全生命周期管理平台初步设计工作。	建设银川市科技项目全生命周期管理平台1套，包括首页门户、立项管理、实施管理、	适应科技创新发展新形势和银川经济社会发展新要求，持续优化升级银川市科技	新建	牵头单位：市科技局

序号	项目名称	年度建设计划			建设性质	责任单位
		2021年	2022年	2023年		
			验收管理、项目后评价、专家库、系统管理等功能。2022年完成项目实施并交付使用。	项目全生命周期管理平台功能,并配套出台科技项目绩效后评估指标体系。		
21	银川市信息化资产管理平台	前期准备:需求调研,编制建设方案。	完成平台上线运行,根据各单位信息化系统建设情况,开展部门调研、摸底工作,整合完成各单位信息化系统建设清单,详细录入信息化资产管理平台,根据各单位信息化系统变更情况,添加新增系统。	持续做好全市各部门信息化系统建设的跟踪、追踪工作,根据各单位信息化系统建设、维护情况,及时检测、提醒、清理僵尸系统,优化、变更在建、已建系统,为全市信息化建设提供参考。	新建	牵头单位: 市委网信办,市网络 信息化局 配合单位: 市直各相 关部门
22	银川市公安局340M无线图传增建基站升级系统	进行项目规划。	在三区增建9个340M无线图传基站。升级网管系统和车载设备。(专网系统由指挥调	在贺兰永宁灵武三地增建10个340M无线图传基站。	新建	牵头单位: 市公安局

序号	项目名称	年度建设计划			建设性质	责任单位
		2021年	2022年	2023年		
			度平台子系统、固定基站子系统、移动终端子系统组成。			
五、数字治理项目						
23	银川市市域社会治理信息平台项目	迁移升级改造原社会治安综合治理信息系统。	依托网格化管理机制，实现基层多中心职能融合运转顺畅，以及视频等物联资源充分应用，人、事、地、物、情、组织等信息全面汇聚，达到数据融合集聚、信息共享共用、组织简化明晰、指挥体系扁平化，提升市域社会治理现代化能力。	全面推广应用系统平台。	新建	牵头单位： 市委政法委 配合单位： 市直各相关部门，各县（市）区政府
24	银川市网络综合治理平台	推进银川市网络空间综合治理平台信	推动银川市网络空间综合治理平台数字化	推动银川市网络空间综合治理平台智	新建	牵头单位： 市委网信

序号	项目名称	年度建设计划			建设性质	责任单位
		2021年	2022年	2023年		
		息化建设，建设银川市网络舆情信息管理系统、银川市属地网络信息服务平台监测系统、银川市网络安全态势感知系统。	建设，建设银川市网络空间综合治理平台“数据池”，推动以数据和算法为运行规律的综合治理平台。	能化建设，进一步巩固网络空间综合治理平台信息化基础，进一步加大网络空间综合治理系统的数据积累，推动人工智能算法和技术在网络空间综合治理平台的应用。		办
25	“互联网+智慧气象”灾害监测与应对防御能力建设	完成银川市高空探测业务用房及L波段探空雷达升级改造。完成贺兰山沿山灾害易发区和重点防御区监测站点北斗系统传输升级3套。建设完成全市30套气象灾害关键区监测站点通讯模块2G升级4G，21套2要	在三区积涝关键区建设水深探测仪20台；在城市主干道新建能见度仪10套；完成其余监测站点的升级改造；购置灾害应急高空侦查无人机2架；购置气象监测单兵系统1套。购置预警服务可视化一体机20套和预警服务终端2	在贺兰山山洪沟上游新建7个暴雨山洪监测点；完成30套预警服务可视化一体机和5套预警服务终端建设；完成气象灾害应急处置体系升级改造，包括综合应用服务器2台、数据交换机1台、机柜2组、应用防	续建	牵头单位：市气象局

序号	项目名称	年度建设计划			建设性质	责任单位
		2021年	2022年	2023年		
		素区域自动站更新为新型站。	套，完成购置预警服务可视化平台建设。	防火墙1套；应急网络线路租赁2年。		
26	银川生态环境智能监管平台	编制银川市生态环境智能监管平台项目可行性研究报告和初步设计方案，并完成一期项目申报和审批工作。	主要搭建生态环境数据资源中心，建设涵盖环境执法、环境应急、环境监测、决策分析、综合业务应用5个方面的信息化软件平台，购置网络安全设施，建设指挥调度中心，初步实现生态环境监管精准化、综合决策科学化的目标。	主要扩大企业监管规模，为剩余部分企业安装动态管控设备、电量监测设备，与一期软件平台联网，并完成视频会议系统建设。	新建	牵头单位： 市生态环境局 配合单位： 市直各相关部门，各县（市）区政府
27	智慧园林系统（二期）	建设一张基础底图和基础系统平台，对现有园林绿化基础数	完善智慧园林系统，实现园林绿地专项数据入库，细化电子地	完善系统平台功能和园林绿地专项数据库，提升电子地图精	新建	牵头单位： 市园林管理局



序号	项目名称	年度建设计划			建设性质	责任单位
		2021年	2022年	2023年		
		据进行建库，将园林管理和行政许可纳入信息化管理，完成花博园电子政务外网的敷设等。	图、古树名木管理模块功能，完成四季馆物联网组建，组建重点公园视频网络，推进公园绿地可视化管理，建立1处智慧公园试点。	度，开发园林绿地养护APP，实现园林信息推送、查询等线上服务，建立1—2处智慧公园。		
六、“数字政府”建设成果协同应用项目						
28	银川市“互联网+医疗健康”项目	<p>1.推进县域医共体信息化平台建设，着力推动市、县、乡、村四级医疗机构上下联动和业务协同。</p> <p>2.推进基层人工智能辅助诊断能力提升项目。</p>	<p>1.打造“互联网+医疗健康”第三方服务平台，整合全国医疗资源，提供远程影像等医疗服务。</p> <p>2.建设人、财、物、绩效管理系统，智能随访系统与智能预问诊系统，搭建人工智能信息采集工具。</p>	<p>1.搭建健康评估系统及健康管理系统，实现多师共管健康管理模式，构建健康医防融合一站式服务管理中心。</p> <p>2.加强市属医疗机构智慧化建设，对市属医疗机构信息系统进行更新完善。加强医</p>	续建	<p>牵头单位：市卫健委</p> <p>配合单位：市直各相关部门</p>

序号	项目名称	年度建设计划			建设性质	责任单位
		2021年	2022年	2023年		
			3.优化院前急救可视化监测预警平台建设,实现精准救治,完善信息安全基础性建设。	疗机构网络安全建设,进一步开展等级保护测评和网络安全演练。		
29	银川市“互联网+教育”项目	建设京银教育合作“双优云桥”平台,启动二期续建。建设银川智慧教育系统。为银川12所学校搭建“中小学虚拟教学实验”。	实施完成“互联网+课堂推变”项目、“三个课堂”京银名校联盟教研提升工程、“互联网+阅读生态”共读工程、“互联网+创新素养”项目、“互联网+”智慧教育研修应用5个项目。	完成银川市直属33所公办学校安全环境搭建;建设一批VR、3D教室,推动虚拟实验示范区建设,利用中央电教馆虚拟教学平台各学科资源开展教学。	续建	牵头单位: 市教育局 配合单位: 市直各相关部门
30	银川市工业互联网平台(工业大脑)二期项目	1.在已完成7条产业链图基础上,围绕电子信息产业、新能源、新材料、新食品等特色产业,继续绘制10条	1.开展工业大脑建设应用的理论体系和制度规范体系研究。 2.建设产业链一体化平台,重点突破协同	增加银川园区一体化管理平台,精准分析各园区产业布局,产业结构,产业链生态,各园区因地制宜形成	续建	牵头单位: 市工信局 配合单位: 市直各相关部门,各

序号	项目名称	年度建设计划			建设性质	责任单位
		2021年	2022年	2023年		
		<p>产业链。</p> <p>2.通过市工业互联网平台连接能力，推进政府端数据与企业端数据互通共享，实现综合集成和创新应用。</p> <p>3.开展数据采集、存储、确权、应用、交易，隐私安全、区块链技术以及共享开放安全等体制机制、政策法规研究。</p>	<p>设计、协同制造、产品质量追溯、供应链安全等新模式，推动龙头企业工业互联网平台及创新解决方案在产业链上下游的应用推广，提升产业链协同水平。</p>	<p>自己的产供销协同平台，产业链配套服务系统。以数字孪生技术刻画各园区全貌，嵌入能耗分析模型、实现以园区为单位的经济运行监测。</p>		<p>县（市）区政府、各园区</p>